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G. Gröger Bericht der AG Modellierung                              Plenarsitzung  SIG 3D 17. 1. 2014 

Treffen der AG Modellierung 

• Telefonkonferenz, 5.11.2013 

• Telefonkonferenz, 11.12.2013 
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G. Gröger 

Ergebnisse: Übersicht 

• Erstellung von CityGML 3.0 

– Abstimmung des Vorgehens (mit CityGML SWG) 

– Abstimmung der Arbeitspakte 

– Kommunikationsplattform 

– Inhaltlich: Metadaten für CityGML 

Bericht der AG Modellierung                              Plenarsitzung  SIG 3D 17. 1. 2014 



4 

G. Gröger 

Kommunikationsplattform 

• gitHub 

– vom OGC betrieben 

– Wiki, Versionsmanager insbes. für UML-Diagramme 

– freier Zugriff (Lesend/Schreibend) auf alle Daten 

auch für nicht-OGC-Mitglieder 

Bericht der AG Modellierung                              Plenarsitzung  SIG 3D 17. 1. 2014 



5 

G. Gröger 

CityGML 3.0: Arbeitspakete I/II 

1.  Development of ISO-UML SIG 3D [TUM] 

2. Documentation/Schemata    SIG 3D 

3. Add. of Materials Module SIG 3D 

4. Add. of Land Admin. Module OSGB, TU Delft 

5. Add. of Built Structures (not Buildings)  SIG 3D, Geonovum, IGN, 

OSGB 

6. Add. Time-Series SIG 3D, TUM 

7. Add. utility networks module SIG 3D, Geonovum, TU 

Berlin, OSGB 

8. Add. Volum. Buildings/IFC Harmon.   SIG 3D, Geonovum 

9. Add. metadata/Complex Attributes   SIG 3D, TUM, OSGB 

10. Add. to Buildings  (e.g. Storeys)  

   

SIG 3D, TUM, OSGB 
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G. Gröger 

CityGML 3.0: Arbeitspakete II/II 

11. Changes of LoD concept SIG 3D, TUM, TU Delft, OS 

12. Add. Parameterized Prototypes  OpenSitePlan 

13. Redesign of specification, modular Editors  

14. INSPIRE Harmonisation  IGN (review role),  

Geonovum (review role), 

TUM, SIG 3D 

15. Synchronization GML (future) Geonovum 

16. Versioning of Models   

17. Separation of model and encoding 

   

IGN, OSGB, OpenSitePlan 
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G. Gröger 

Erstellung von CityGML 3.0: Offene Punkte 

• Zusammenfassung der Arbeitspakete (AP) 

– thematisch und personell 

– erneute Umfrage nach Beteiligung 

– Parallelarbeit?  

• AP: Koordination der Ergebnisse/UML-Diagramme 

– großer Überlappungsbereich der Arbeitspakete 

– Chief Editor (SIG 3D?) 

• AG Modellierung: Aufspaltung sinnvoll? 

• Zeitrahmen (Chair der CityGML SWG): Feb. 2014 – März 

2015  

• Gemeinsame Telefonkonferenz SIG 3D/CityGML SWG 

Ende Februar  
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